

Số: 1530 /SNN-VP

Bình Phước, ngày 13 tháng 10 năm 2014

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Kính gửi:

- Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh;
- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 3207/UBND-KTTH ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời như sau:

1. Cử tri xã Thống Nhất và cử tri thôn 9, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng kiến nghị: Tuyến đường Sao Bọng - Đăng Hà hiện nay hư hỏng nặng, tiến độ thi công quá chậm, hiện nay ngưng thi công, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đề nghị ngành chức năng đôn đốc nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình để thuận tiện cho việc đi lại của người dân.

Trả lời:

Tuyến đường Sao Bọng Đăng Hà có tổng chiều dài 33,3 km, tuy nhiên do thiếu vốn nên UBND tỉnh chỉ đạo tập trung hoàn thành các gói thầu đang thi công (gói 1,2,6) dài 17,3 km và đoạn đi qua trung tâm xã Thống nhất dài 1,7 km thuộc gói thầu 5. Hiện nay, 2 gói thầu 1 và 2 đã thi công hoàn thành có chiều dài 12,3 km. Gói thầu 6 thi công hoàn thành 3,5 km/5 km. Do đang trong mùa mưa nên gói thầu 6 đang tạm ngưng thi công và sẽ thi công trở lại vào đầu tháng 11. Gói thầu 5 hiện đang tổ chức đấu thầu, dự kiến cuối tháng 11/2014 trao thầu và khởi công vào đầu tháng 12/2014. Dự kiến gói thầu 5 và 6 sẽ hoàn thành vào cuối mùa khô 2015 (cuối quý 2/2015). Chiều dài còn lại 14,3 km, do thiếu vốn nên Sở Giao thông vận tải sẽ tổ chức duy tu để bảo đảm giao thông, khi có vốn sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện.

2. Cử tri xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng kiến nghị: Trạm bơm tại thôn 4, xã Đăng Hà bị hư hỏng từ năm 2010 đến nay chưa được tu sửa. Đề nghị ngành chức năng tu sửa lại để phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Trả lời:

Trạm bơm Đăng Hà hiện đang được sửa chữa. Đến nay, đã hàn thành bể hút và đang lắp đặt máy bơm chìm thay cho bơm ly tâm đặt trên thanh ray. Do máy bơm được nhập khẩu từ Đan Mạch nên đến cuối tháng 7/2014 mới có thiết bị để lắp

đặt. Tuy nhiên, do đang trong mùa mưa năm 2014, mực nước sông Đồng Nai dâng rất cao (có lúc cao hơn vị trí lắp đặt bơm gần 15m) và chảy rất siết nên công tác lắp đặt lại các bơm chưa thực hiện được. Hiện nay đơn vị thi công đang tiến hành gia công hệ thống giàn giáo thép đặt trên các phao nổi để thực hiện vận chuyển và đưa các bơm xuống vị trí lắp đặt, dự kiến đến ngày 15/10 sẽ tiến hành lắp đặt lại các bơm để vận hành thử. Dự kiến cuối tháng 11/2014 sẽ nghiệm thu để bàn giao đưa vào sử dụng kịp thời phục vụ vụ Đông Xuân năm 2014 -2015.

3. Cử tri xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh kiến nghị: Một số hộ nằm trong vùng ngập phát sinh của lòng hồ Suối làng 9, ấp Thạnh Trung, xã Lộc Thạnh (hồ chứa nước phục vụ khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư) nhưng chưa được thống kê thiệt hại và đền bù. Đề nghị ngành chức năng quan tâm giải quyết

Trả lời:

Sau khi hồ Lộc Thạnh tích nước đã phát sinh một số điểm ngập cục bộ, người dân đã có đơn gửi chính quyền địa phương đề nghị bồi thường bổ sung. Ban QLCDA ngành Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND xã Lộc Thạnh tiến hành xác minh và xác định có 04 hộ dân có diện tích bị ngập phát sinh. Hiện nay, Ban QLCDA ngành NN& PTNT đã báo cáo hội đồng bồi thường Công trình Hồ Lộc Thạnh và đang trình UBND tỉnh thuận chủ trương bồi thường phát sinh cho 4 hộ này và tiến hành kiểm kê bổ sung để chi trả bồi thường cho các hộ.

4. Cử tri Nguyễn Tô Hữu, ấp 2, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp phản ánh: Công trình thủy lợi sau Cần Đơn thi công đã nhiều năm nhưng chưa xong. Đề nghị ngành chức năng cho biết khi nào công trình hoàn thành.

Trả lời:

Theo dự án được phê duyệt, dự án sẽ được hoàn thành vào năm 2015. Hiện nay, 3 gói thầu 1,2,3 trong 4 gói thầu giai đoạn 1 đã hoàn thành, gói thầu 4 do vướng một số đoạn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng nên mới hoàn thành được 60% khối lượng. Hội đồng bồi thường của huyện Bù Đốp đang tập trung hỗ trợ Chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Đến nay, các điểm vướng mắc đã cơ bản được giải quyết, chủ đầu tư sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành gói thầu này trong mùa khô 2015. Giai đoạn 2 có 4 gói thầu, hiện đã khởi công được 2 gói thầu trong đó gói thầu kênh cấp 1 của phần kênh chính giai đoạn 1 đã hoàn thành. Gói thầu kênh chính giai đoạn 2 đã hoàn thành 50% khối lượng. Hai gói thầu còn lại là gói thầu kênh cấp 1 của kênh chính giai đoạn 2 và gói thầu kênh tiêu đang tổ chức đấu thầu và giải phóng mặt bằng. Dự kiến 2 gói thầu này sẽ được trao thầu và khởi công vào tháng 12/2014 và hoàn thành vào quý 3/2015 để nghiệm thu hoàn thành toàn hệ thống vào quý 4/2015.

5. Cử tri xã Nha Bích, Minh Lập, Minh Thắng, huyện Chơn Thành kiến nghị: Đề nghị Ban Quản lý dự án thủy lợi Phước Hòa sớm chi trả tiền đền bù vùng ngập phát sinh và giao đất tái định cư cho người dân.

Trả lời:

Vùng ngập phát sinh đã cơ bản chi trả bồi thường xong thiệt hại về đất và cây trồng. Riêng vật kiến trúc do có nhiều hộ xây dựng thêm để chờ được bồi thường nên Hội đồng Bồi thường đã giao UBND huyện Chơn Thành, thị xã Đồng Xoài tiến hành xác minh để xác định đối tượng được bồi thường. Hiện nay, UBND huyện Chơn Thành đã hoàn thành xác minh. Tổ giúp việc cho Hội đồng đang áp giá cho các hộ được xác định đủ điều kiện được bồi thường để trình UBND tỉnh phê duyệt để chi trả cho các hộ. Riêng UBND thị xã Đồng Xoài chưa hoàn thành việc xác minh cho các hộ tại xã Tân Thành, Hội đồng bồi thường đang đốc thúc UBND thị xã Đồng Xoài khẩn trương xác minh.

Về giao đất tái định cư, do diện tích tái định cư đã xây dựng chưa đủ theo diện tích được xác định tái định cư nên mới thông báo giao được cho 430 hộ. Tuy nhiên, đến tháng 12/2012 chỉ có 297 hộ được thông báo giao đất đến nhận đất. Trước tình hình hộ được thông báo nhận đất thì không đến nhận, trong khi còn 439 hộ chưa có đất để giao. Được sự thống nhất của Bộ Nông nghiệp và PTNT và nhà tài trợ (ADB), Hội đồng bồi thường dự án Phước Hoà đã tiến hành tham vấn các hộ dân đã được giao đất nhưng chưa đến nhận và các hộ dân chưa được giao đất về nhu cầu nhận đất tái định cư. Sau khi tham vấn có 314 hộ đăng ký không nhận đất tái định cư và đồng ý nhận bằng tiền chênh lệch giá xây dựng khu tái định cư (trong đó: 133 hộ được thông báo giao đất và 181 hộ chưa được giao đất). Với số hộ đã được thông báo giao đất nhưng không đăng ký nhận đất là 133 hộ, số lô đất tái định cư dư ra là 595,5 lô đủ để giao đất cho 258 hộ chưa được thông báo giao đất tái định cư và đã đăng ký nhận đất tái định cư. Hiện Hội đồng bồi thường đã trình UBND huyện, tỉnh phê duyệt danh sách giao đất cho các hộ này để tiến hành cấp đất tái định cư.

6. Cử tri xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú kiến nghị: Đoạn đường bờ hồ đập chứa nước Đồng Xoài thuộc địa bàn ấp Thuận Tân, xã Thuận Lợi nối ấp này với đường ĐT 741 hiện xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị tỉnh có giải pháp khắc phục, tránh nguy cơ vỡ đập do mặt đập đọng nước, sụt lún lâu ngày.

Trả lời:

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước, đơn vị quản lý công trình thì phần mặt đập của công trình có kết cấu nhựa thâm nhập, sau gần 10 năm đưa vào sử dụng và nhiều phương tiện giao thông quá tải chạy qua mặt đập nên nhiều vị trí lớp nhựa bị bong tróc tạo thành các ổ gà đọng nước gây khó khăn trong việc lưu thông trên mặt đập và đe dọa an toàn đập. Để sửa chữa mặt

CHỦ
SỞ
NG NG
PHÁT T
ÔNG T
VH BÌNH

đập, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ báo cáo UBND tỉnh để bố trí vốn sửa chữa vào năm 2015. Đồng thời, chỉ đạo Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước phối hợp UBND xã Thuận Lợi xây dựng thanh chắn chống xe quá tải qua mặt đập để hạn chế hư hỏng mặt đập.

7. Cử tri Vương Khắc Tuất, ấp Đồng Búa, xã Thuận Phú phản ánh: Hiện nay tình trạng vận chuyển gia cầm từ hướng Bình Long qua rất nhiều, đề nghị tỉnh có biện pháp kiểm tra để phát hiện và ngăn chặn dịch bệnh.

Trả lời:

Trong các năm qua, tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm thị xã Bình Long ổn định, chưa xảy ra trường hợp nào bị dịch cúm gia cầm H5N1. Theo số liệu thống kê, tổng đàn gia cầm thị xã Bình Long hiện nay có 161.640 con gà, 3.700 con vịt, 4.490 con ngan và 110 con ngỗng, phần lớn chăn nuôi tập trung ở xã Thanh Lương, Thanh Phú. Các xã này đã thành lập và duy trì hoạt động khá tốt Câu lạc bộ, Tổ hợp tác chăn nuôi gia cầm, các hội viên hỗ trợ nhau về kỹ thuật chăn nuôi như con giống, thức ăn, cách sử dụng thuốc thú y và thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia cầm, đặc biệt đối với bệnh cúm gia cầm H5N1. Trong năm 2013 và 9 tháng đầu năm 2014 đã tiêm phòng được 640.000 liều vaccine cúm gia cầm H5N1 do các hộ chăn nuôi gia cầm tự bỏ tiền mua vaccine, dưới sự hướng dẫn ngành thú y. Mặt khác, Trạm Chăn nuôi - Thú y đã tham mưu UBND thị xã Bình Long ban hành nhiều văn bản chỉ đạo UBND xã, phường thực hiện tốt công tác giám sát chặt chẽ dịch bệnh trên đàn gia cầm, thực hiện tốt tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng theo chỉ đạo của UBND tỉnh và công tác kiểm dịch theo đúng quy định. Ngoài ra, Chi cục Chăn nuôi - Thú y thường xuyên cử cán bộ tham gia Đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nên nhiều năm qua không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia cầm của thị xã Bình Long.

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi - Thú y tiếp tục chỉ đạo các Trạm Chăn nuôi - Thú y các huyện, thị xã thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện tốt hơn nữa việc kiểm soát vận chuyển gia súc, gia cầm Chi cục Chăn nuôi - Thú y mong được cử tri Vương Khắc Tuất, ấp Đồng Búa, xã Thuận Phú và mọi người dân quan tâm phát hiện các trường hợp vi phạm về chăn nuôi, thú y nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương và nhân viên Thú y để kịp thời ngăn chặn, xử lý nhằm để bảo vệ đàn gia cầm và sức khỏe cộng đồng.

8. Cử tri xã Tân Hiệp và xã An Phú, huyện Hớn Quản và cử tri thôn 5, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập kiến nghị: Hiện nay trên thị trường có nhiều loại phân bón giả. Đề nghị ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý, đảm bảo quyền lợi người nông dân.

Trả lời:

Công tác QLNN về chất lượng phân bón được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm do Giám đốc Sở phê duyệt kế hoạch và giao cho Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật thực hiện. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 407 cơ sở đủ điều kiện sản xuất kinh doanh phân bón, có giấy đăng ký kinh doanh.

Năm 2013, Chi cục Trồng trọt BVTV đã tổ chức 04 đợt kiểm tra đối với tất cả 407 cơ sở. Quá trình kiểm tra đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 04 cơ sở, các cơ sở còn lại đều chấp hành đúng theo quy định của pháp luật. Lấy 30 mẫu phân bón các loại tại các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh để kiểm định chất lượng, cụ thể: Bù Đăng 10 mẫu; Đồng Phú 08 mẫu; Hớn Quản 01 mẫu; Bù Gia Mập 03 mẫu; Lộc Ninh 05 mẫu; Chơn Thành 02 mẫu; Bình Long 01 mẫu. Kết quả có 01/30 mẫu kém chất lượng, đã xử lý vi phạm hành chính.

Trong 9 tháng đầu năm 2014 đã tổ chức 02 đợt kiểm tra, với 271 lượt cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón, đạt 67% theo kế hoạch đề ra. Các cơ sở được kiểm tra đều đảm bảo về điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, chưa phát hiện cơ sở vi phạm về điều kiện sản xuất, kinh doanh. Lấy 20 mẫu phân bón các loại để kiểm định chất lượng tất cả các mẫu phân bón đều đạt chuẩn theo đăng ký.

Ngoài ra, hàng năm Chi cục thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền văn bản pháp luật mới cho đối tượng sản xuất, kinh doanh phân bón tham gia. Giám sát nội dung hội thảo, quảng bá các sản phẩm phân bón trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, do tần suất kiểm tra thấp nên thực tế có thể có một số loại phân bón do những tổ chức, cá nhân không đăng ký sản xuất kinh doanh vận chuyển trực tiếp đến địa bàn nơi người dân có nhu cầu sử dụng phân bón để tiêu thụ như phản ánh của cử tri, làm cho các cơ quan chức năng khó phát hiện, kiểm tra (không loại trừ có cơ sở gian lận đối phó khi có kiểm tra). Để ngăn chặn và hạn chế tình trạng trên Sở Nông nghiệp & PTNT đưa ra một số giải pháp sau:

Về giải pháp trước mắt: Khi người dân phát hiện có phân bón giả lập tức báo ngay về số điện thoại: **06513.885.896** để cơ quan chức năng kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Các giải pháp thường xuyên, lâu dài:


- Tăng cường tần suất kiểm tra và thực hiện kiểm tra đột xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các đại lý vùng sâu, vùng xa.

- Chú trọng công tác lấy mẫu kiểm định chất lượng nhằm phát hiện kịp thời các loại phân bón giả, kém chất lượng xuất hiện trên thị trường.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật để người dân không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón. *Đào*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Chi cục: CNTY, TTBVTV, TL;
- Ban QLCSA ngành;
- Lưu: VT, VP *mt*



Nguyễn Văn Tới